

今後のスケジュールについて

時期	作業	内 容
H29. 8. 24	町	大井町子ども・子育て会議（1回目）の開催 ・平成28年度実績の検証
H29. 11～12月	町	大井町子ども・子育て会議（2回目）の開催 ・平成28年度実績の点検・評価 ・平成29年度以降の計画値の見直し
H29. 12月	町⇒県	見直し後の教育・保育の需給計画（確定値）を 県へ報告
H30. 1月	町⇒県	教育・保育以外の地域子ども・子育て支援事業等も 含めた計画全体の見直しについての県への法定協議
H30. 2月	県	県計画の見直し作業 （各市町村のデータの積み上げ）
H30. 3月	県⇒町	県から法定協議の回答
H30. 4月以降 （予定）	町	大井町子ども・子育て会議（1回目）の開催 ・中間見直し結果の伝達 ・29年度の実績の点検、評価