

大井町第6次総合計画策定スケジュール

	令和1年度												令和2年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前期基本計画策定	基本構想の立案・検討																							
	計画における課題の設定																							
	前期基本計画（素案）																							
	前期基本計画（原案）																							
	第1次実施計画の策定																							
	策定要領・調査シートの作成																							
	各課室調査シート記入																							
庁内会議等	議会																							
	総合計画審議会																							
	策定委員会																							
	策定委員会担当者部会																							
	庁内各課																							
	職員意識調査（全職員）																							
	事務局（企画財政課）																							
町民参加	町民意識調査（16歳以上3,000票）																							
	大井町まちづくり会議																							
	町政懇話会																							
	広報・ホームページ																							