

令和4年 2月10日

回 覧

各 位

大井町 都市整備課長

道路改良工事の工期延期のお知らせ

日頃から町の道水路事業に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。
昨年10月にお知らせした、次の道路改良工事について完成期日を延期することになりました。

工事期間中は、何かと御迷惑をおかけすることと存じますが、引き続き御協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、工事についてお気付きの点がございましたら、担当課まで御連絡ください。

1. 工 事 名 令和3年度 道路改良工事（町501号線）
2. 場 所 大井町 山田（下山田）地内
（裏面位置図を御参照ください。）
3. 工 期 完成期日：令和4年2月28日から
令和4年3月14日までに変更
4. 工事内容 道路を広げる工事を行います。
5. 作業時間 午前8：00～午後5：00
6. 交通規制 全面通行止（通り抜けを規制します）
 - ・現在の道路は幅が狭く急勾配で危険なため、歩行者の通行も規制します。
 - ・規制開始日等は工事予告看板で事前にお知らせします。
7. 施工業者 株式会社 鈴木土建工業 代表取締役 鈴木泰三
大井町上大井108番地8
電話：82-3513
8. 担 当 課 都市整備課（担当：夏苺）
電話：85-5014（直通）